



NOTE METHODOLOGIQUE

OFFRES DE PRIX N° 61/2025/DPA/32/SS

LA REALISATION D'UNE ETUDE D'EVALUATION DE L'IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE EN ZONES DE MONTAGNE DU PRE-RIF DE TAZA (PRODER) PROVINCE DE TAZA

Réalisé par :



TABLE DES MATIERES

1. Introduction	4
2. Compréhension de la mission d'évaluation d'impact	4
2.1 Compréhension globale	4
2.2 Objectifs spécifiques de l'évaluation	5
2.3 Zone d'étude	6
3. Approche méthodologique et déroulement de l'étude	7
3.1 Phase 1 : Démarrage et cadrage de l'étude (1 mois)	8
3.2 Phase 2 : Conception de l'échantillonnage et des outils d'enquête (15 jours)	9
3.3 Phase 3 : Collecte des données de terrain (2 mois et 15 jours)	12
a. Recrutement et organisation des équipes d'enquête	12
b. Formation des enquêteurs et test pilote	13
c. Logistique et déploiement	13
d. Contact avec les dpa et les autorités locales	14
e. Mécanismes de contrôle de la qualité en temps réel	14
f. Couverture des cibles transversales	14
3.4 Phase 4 : Analyse, rapport d'impact final et restitution (2 mois)	15
a. Traitement et analyse quantitative des données	15
b. Analyse qualitative et triangulation	15
c. Évaluation de la performance et conformité environnementale/sociale	15
d. Rédaction du rapport d'évaluation d'impact	16
e. Note de synthèse et rapport d'achèvement	16
f. Restitution et validation des résultats	16
4. Dispositif opérationnel et équipe projet	18
4.1 Organisation générale et coordination	18
4.2 Composition de l'équipe proposée et qualifications	18
4.3 Ressources matérielles et logicielles	27
5. Calendrier de réalisation et livrables	28
6. Assurance qualité, indépendance et éthique de l'évaluation	31
6.1 Mécanismes de contrôle qualité interne	31
a. Relecture et validation interne des outils et rapports	31
a. Conformité aux directives du FIDA	31
b. Suivi d'indicateurs de performance de l'étude	31
c. Gestion des risques et correctifs	32
6.2 Garantie d'indépendance, impartialité et transparence	32
a. Indépendance de l'équipe d'évaluation	32
b. Transparence des méthodes et accès aux données	32
c. Participation des parties prenantes	32
d. Confidentialité et respect des personnes	32
6.3 Conformité aux politiques du FIDA (Fraude, SEA, AML/CFT)	32

6.4 Indépendance et déontologie de l'équipe	33
7. Capacités d'ABI Consulting et références pertinentes	34
7.1 Expérience spécifique dans les évaluations d'impact et finales	34
7.2 Capacités organisationnelles et ressources du cabinet	37
7.3 Synergies avec l'approche du FIDA et valeur ajoutée d'ABI Consulting	37

1. INTRODUCTION

Nous, ABI Consulting, soumettons notre offre technique pour la réalisation de l'évaluation d'impact finale du Projet de Développement Rural Intégré en zones de montagne du Pré-Rif de Taza (PRODER-Taza), conformément aux exigences du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) et aux termes de référence de la mission intitulée « LA MISSION FIDA ». Le PRODER-Taza est un projet lancé en 2020 pour une durée de six ans, visant à réduire la pauvreté et la vulnérabilité dans les zones montagneuses de la province de Taza. Il cible 11 200 ménages ruraux (environ 56 000 bénéficiaires directs) répartis sur les cercles d'Aknoul et de Tainaste, dont au moins 40% de femmes et 40% de jeunes. Aligné sur les priorités nationales (Stratégie Génération Green, Initiative Nationale de Développement Humain - INDH) et sur le COSOP du FIDA pour le Maroc, le projet concentre ses actions sur le développement des filières amande, figue, olive et miel, avec une approche territoriale intégrée et participative. Son objectif de développement est d'accroître durablement les revenus des ménages ruraux engagés dans ces filières, tout en renforçant leur résilience climatique et l'autonomisation économique des femmes et des jeunes.

Après plus de cinq ans de mise en œuvre (2020-2025), le PRODER-Taza entre dans sa phase finale. Il est impératif de réaliser une évaluation d'impact rigoureuse et indépendante afin de mesurer les effets et impacts finaux attribuables au projet sur les bénéficiaires et les zones cibles. Cette évaluation finale répond aux normes du FIDA en matière de suivi-évaluation des résultats et vise à : (i) mesurer l'atteinte des objectifs assignés au projet, (ii) analyser en profondeur les changements socio-économiques induits chez les bénéficiaires (y compris les femmes et les jeunes), (iii) apprécier la durabilité des organisations de producteurs appuyées, ainsi que (iv) identifier les bonnes pratiques et leçons apprises pour formuler des recommandations en vue de futures interventions. Le rapport d'évaluation attendu devra fournir un état des lieux post-projet comparé à la situation de référence de départ, calculer les indicateurs finaux d'impact, d'effet et de résultat du projet, et évaluer la performance globale du PRODER-Taza selon les critères du FIDA.

Conscients de l'importance de cette mission, nous nous engageons à fournir une prestation de haute qualité, respectant scrupuleusement les exigences méthodologiques et éthiques du FIDA. Notre offre technique est structurée selon les meilleures pratiques des propositions techniques pour les projets de développement. Après cette introduction, nous présentons notre compréhension de la mission, puis détaillons notre approche méthodologique et le dispositif opérationnel prévu. Le document décrit ensuite le calendrier des activités et livrables associés, notre démarche d'assurance qualité, d'indépendance et d'éthique, ainsi que les capacités et références d'ABI Consulting pour mener à bien cette évaluation d'impact. Cette structure répond point par point aux exigences de l'appel d'offres et aux normes du FIDA en matière de gestion axée sur les résultats, d'intégration transversale (genre, jeunes, climat), de sauvegardes environnementales et sociales (PESEC), et de lutte contre la fraude et autres pratiques prohibées.

2. 2. COMPRÉHENSION DE LA MISSION D'ÉVALUATION D'IMPACT

2.1 Compréhension globale

Le PROER-Taza étant un projet financé par le FIDA à son achèvement en 2026, il doit faire l'objet d'une évaluation d'impact finale indépendante conformément aux directives du bailleur. La mission consiste à évaluer dans quelle mesure les activités et réalisations du projet ont produit les effets attendus sur les bénéficiaires (agriculteurs familiaux, éleveurs, coopératives, etc.) et à déterminer l'impact final qui est directement attribuable au projet. Il s'agit d'une enquête finale exhaustive menée auprès des ménages bénéficiaires et des groupements concernés, ainsi que, si pertinent, d'un échantillon de comparaison non bénéficiaire, afin de mesurer les changements survenus entre le début du projet et son achèvement. L'évaluation devra quantifier les résultats atteints (enquêtes quantitatives) tout en apportant une analyse qualitative approfondie pour contextualiser ces résultats et expliquer les processus de changement.

2.2 Objectifs spécifiques de l'évaluation

Notre compréhension est que cette étude vise notamment à :

- **Mesurer les indicateurs d'effet et d'impact définis dans le cadre logique du PRODER-Taza, en calculant leurs valeurs finales par rapport aux cibles initiales du projet**

Cela inclut des indicateurs tels que l'augmentation des revenus agricoles, l'amélioration de la productivité des filières amande/figue/olive/miel, le renforcement de la résilience climatique des ménages, l'accès aux marchés, ou encore l'autonomisation économique des femmes et des jeunes. Les indicateurs à mesurer seront alignés sur ceux du cadre logique du projet et sur les indicateurs de base de résultats du FIDA (IFAD's core indicators), conformément aux lignes directrices publiées en 2020.

- **Évaluer les changements socio-économiques intervenus chez les ménages bénéficiaires depuis le démarrage du projet**

Il s'agit d'apprécier l'évolution de leur situation en comparaison avec la situation de référence (baseline) établie en début de projet. L'étude doit fournir un état des lieux détaillé de chaque zone d'intervention (communes des cercles d'Aknoul et Tainaste) par rapport à la situation de départ, afin de mesurer de manière rigoureuse les changements attribuables aux actions du PRODER. Nous examinerons notamment l'amélioration des revenus et des moyens d'existence, la diversification des activités, l'accès aux infrastructures réalisées (pistes, unités de valorisation), etc., ainsi que la réduction de la vulnérabilité et de la pauvreté rurale.

- **Apprécier l'atteinte des objectifs et effets du projet**

Le PRODER-Taza visait une augmentation durable des revenus par le développement des filières ciblées, avec deux grands effets attendus : (1) une hausse de la production agricole et de la résilience aux chocs (notamment climatiques) chez les agriculteurs familiaux (y compris les femmes et les jeunes) grâce à l'arboriculture fruitière et l'apiculture, et (2) une amélioration de la commercialisation des productions de ces filières. L'évaluation examinera dans quelle mesure ces effets ont été réalisés, en quantifiant par exemple les accroissements de rendements, la création d'emplois ruraux (notamment pour les jeunes), l'adoption de pratiques agricoles résilientes au climat, l'accès aux marchés et aux circuits de commercialisation, etc.

- **Évaluer l'impact sur les groupes cibles transversaux**

Conformément aux priorités du FIDA, une attention particulière est portée aux femmes et aux jeunes. Le projet étant classé par le FIDA dans la catégorie des projets transformateurs en genre, l'évaluation intégrera la dimension genre à toutes les étapes et proposera une analyse différenciée de l'impact pour les femmes, les jeunes filles et les jeunes hommes. Il en va de même pour la prise en compte des jeunes ruraux en tant que groupe cible majeur du projet (40% de bénéficiaires). Nous analyserons spécifiquement les effets du projet sur ces groupes (ex. autonomisation des femmes, évolution de leur rôle économique, insertion des jeunes dans des activités génératrices de revenus, etc.) et veillerons à ce qu'ils soient bien représentés dans l'échantillon d'étude et les outils de collecte.

- **Évaluer la performance des organisations de producteurs et la durabilité**

Le PRODER-Taza a soutenu la création ou le renforcement d'organisations professionnelles agricoles (OPA), coopératives, unions et micro-entreprises rurales (MER) pour structurer les filières. La mission doit dresser un diagnostic de ces organisations – niveau d'organisation et de gouvernance, capacités acquises, viabilité économique et sociale, rôle dans la filière – afin d'évaluer leur durabilité post-projet. Nous vérifierons comment le projet a renforcé ces structures (formations, équipements, accompagnement) et dans quelle mesure elles poursuivront leurs activités de façon autonome après la clôture du projet.

- **Vérifier les dimensions environnementale, sociale et climatique (sauvegardes PESEC)**

Le FIDA exige que l'évaluation finale tienne compte de la conformité du projet vis-à-vis des normes environnementales et sociales. Cela implique d'évaluer l'intégration des engagements environnementaux et climatiques du projet, conformément aux Procédures d'Évaluation Sociale, Environnementale et Climatique (PESEC) volumes 1 et 2 du FIDA. En pratique, nous caractériserons l'état des lieux environnemental et climatique des zones d'intervention (gestion des ressources naturelles, forêts, eau, sols, biodiversité) en fin de projet et comparerons à la situation initiale, pour mesurer l'impact des actions du PRODER sur l'environnement local. Nous vérifierons également si le projet a respecté les mesures de sauvegarde prescrites (par exemple, prévention de la dégradation des sols lors des plantations, adaptation au changement climatique dans les activités, etc.), contribuant ainsi aux engagements du FIDA en matière de durabilité sociale, environnementale et climatique. Il s'agit de s'assurer que non seulement les risques environnementaux et sociaux ont été gérés, mais aussi que le projet a saisi des opportunités d'optimiser les gains de développement en matière environnementale, sociale et climatique, conformément à l'esprit des PESEC.

- **Produire les livrables requis de haute qualité**

Enfin, nous comprenons que la mission devra aboutir à plusieurs livrables clés, notamment : un rapport d'étude d'impact final du PRODER-Taza respectant les consignes du FIDA, contenant l'ensemble des analyses quantitatives et qualitatives, les valeurs finales des indicateurs (y compris un cadre logique du projet mis à jour sur la base des résultats obtenus), des cartes thématiques des zones du projet, et des recommandations opérationnelles pour l'avenir. Sont également attendus une note de synthèse des résultats de l'évaluation, un rapport d'achèvement du programme (conforme aux exigences FIDA, intégrant les résultats de l'étude d'impact), ainsi que l'organisation d'un atelier de restitution pour partager et valider les conclusions avec les parties prenantes. Tous les jeux de données collectés, questionnaires, bases de données nettoyées et scripts d'analyse devront être remis en annexe, assurant la transparence et la traçabilité des résultats.

ABI Consulting appréhende cette mission comme une évaluation finale exhaustive, combinant méthodes quantitatives et qualitatives, visant à mesurer de manière rigoureuse les performances du PRODER-Taza et son impact réel sur les bénéficiaires (en particulier femmes et jeunes) et l'environnement local, tout en vérifiant la conformité aux standards du FIDA en matière de gestion des résultats et de sauvegardes. Notre compréhension détaillée des attentes du FIDA et du Ministère (DPA Taza) nous permet d'élaborer une méthodologie appropriée et de proposer une équipe pluridisciplinaire capable de répondre à tous les aspects de la mission.

2.3 Zone d'étude

La zone d'intervention du Projet de Développement Rural Intégré (PRODER) couvre spécifiquement **les cercles d'Aknoul et de Tainaste**, situés dans la partie nord-ouest de la Province de Taza (voir figure 1) . Ces territoires ne sont pas pris en charge par le projet FIDA en cours (PDFAZMT), ce qui justifie leur intégration dans le présent programme.

Les deux cercles se trouvent dans la **zone montagneuse du Pré-Rif**, un espace caractérisé par un relief accidenté, une forte dispersion de l'habitat, une prédominance de l'agriculture pluviale, ainsi que des contraintes d'accessibilité et de vulnérabilité socio-économique.

Les deux cercles d'intervention regroupent **quinze communes territoriales** :

- **7 communes au niveau du cercle d'Aknoul, dont une municipalité ;**
- **8 communes au niveau du cercle de Tainaste.**

La liste détaillée des communes rurales ciblées est présentée ci-après.

Cercle d'Aknoul	Cercle de Tainaste
Sidi Ali Bourakba	Tainaste
Tizi Ouasli	Bni Ftah
Ajdir	El Gouzate
Aknoul (municipalité)	Traiba
Gzenaya El Janoubia	Taifa
Boured	Msila
Jbarna	Kaf El Ghar
	Brarha




Figure 1: Situation géographique de la zone d'étude

3. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE ET DÉROULEMENT DE L'ÉTUDE

Notre approche méthodologique est conçue pour répondre point par point aux exigences des termes de référence, en combinant rigueur scientifique, conformité aux normes du FIDA et adaptation au contexte local de Taza. Nous proposons une démarche en quatre phases, correspondant aux étapes clés de l'évaluation telles que définies dans la mission FIDA, s'échelonnant sur une durée totale

d'environ 6 mois. Ces phases sont : (1) Démarrage et cadrage de l'étude, (2) Conception de l'échantillonnage et des outils de collecte, (3) Collecte des données sur le terrain, et (4) Analyse des données et rapport d'impact final. Pour chacune, nous détaillons ci-dessous la méthodologie, les activités prévues et les livrables associés. L'ensemble de la démarche intègre de façon transversale les considérations de genre, de jeunesse et de durabilité environnementale et sociale, conformément aux politiques du FIDA.

3.1 Phase 1 : Démarrage et cadrage de l'étude (1 mois)

Il s'agit de garantir une préparation rigoureuse de l'évaluation en posant les bases méthodologiques et organisationnelles. Cette phase initiale est cruciale pour affiner notre compréhension du projet, contextualiser la mission et planifier efficacement les étapes suivantes.

a. Revue documentaire approfondie

Dès le démarrage, nous procéderons à une analyse de la situation initiale du projet par une revue exhaustive des documents disponibles. Notre équipe se familiarisera avec tous les documents clés fournis par l'Unité de Gestion du Projet (UGP) et le FIDA : accord de financement, rapport de conception du projet, cadre logique original et cadre logique actualisé, théorie du changement, rapports de démarrage, rapports de supervision, rapports semestriels, plan d'action genre, études de référence (baseline), etc.. Cette revue permettra de dégager les hypothèses du projet, les indicateurs de performance, les cibles fixées et les réalisations physiques et financières à date. Nous accorderons une attention particulière aux données de la situation de référence de 2020 (échantillon, indicateurs de départ) pour pouvoir mesurer l'évolution actuelle. De même, nous examinerons les rapports de mi-parcours (RMP) et les éventuels ajustements apportés au projet en 2023 afin de bien comprendre les changements dans la portée du projet et leurs implications sur l'évaluation.

b. Cadrage méthodologique initial

Sur la base de cette revue, nous élaborerons une approche méthodologique détaillée d'évaluation d'impact, qui sera consignée dans une Note méthodologique (Livrable 1). Ce document de cadrage présentera de manière précise notre compréhension de la mission et la démarche que nous proposons pour atteindre les objectifs de l'évaluation. Nous y détaillerons : (i) les questions d'évaluation et critères (pertinence, efficacité, impact, durabilité, etc.), (ii) le dispositif méthodologique retenu (conception mixte quanti-quali, design avant/après avec groupe de contrôle, etc.), (iii) les outils de travail envisagés pour la collecte (questionnaires quantitatifs ménage et organisations, guides d'entretien qualitatifs, check-lists d'observation) et pour l'analyse (logiciels et méthodes statistiques, outils d'analyse thématique qualitative), ainsi que (iv) le plan d'analyse proposé. Cette note méthodologique servira de document de base pour validation par le maître d'ouvrage. Elle démontrera que notre méthodologie est alignée sur les directives du FIDA en matière d'évaluation d'impact (notamment les lignes directrices pour les indicateurs de résultats de base – IBRE) tout en étant adaptée au contexte spécifique du PRODER-Taza.

c. Intégration transversale du genre et des jeunes

Conformément aux exigences, notre approche méthodologique décrira en détail comment la dimension genre est intégrée à chaque étape de l'évaluation. Par exemple, nous veillerons à ce que les femmes et les hommes bénéficiaires soient interrogés de manière appropriée (éventuellement via des enquêtrices pour faciliter la parole des femmes), que les données soient désagrégées par sexe et par groupe d'âge, et qu'une analyse comparative des résultats pour les femmes vs. les hommes soit effectuée dans le rapport final. De même, l'inclusion des jeunes sera explicitée : nous proposerons une stratégie pour toucher les jeunes (garçons et filles) dans les enquêtes et discussions de groupe, afin d'évaluer leur niveau de participation au projet et l'impact spécifique sur leur emploi et leurs revenus. Ces éléments figurent dans la note méthodologique initiale pour montrer comment nous aborderons l'hétérogénéité des effets du projet selon le genre et l'âge.

d. Identification du groupe de comparaison (groupe témoin)

Afin de renforcer la rigueur de l'analyse d'impact, nous prévoyons d'intégrer un groupe de comparaison non-bénéficiaire là où c'est possible. Avec l'appui de l'UGP, nous identifierons des communes et ménages comparables n'ayant pas bénéficié du projet pour constituer ce groupe de témoins. Concrètement, durant la phase 1, nous définirons la méthode d'identification du groupe témoin : sélection de communes aux caractéristiques similaires à celles du projet mais situées hors de la zone d'intervention, puis recensement/dénombrement de ces communes pour établir une liste de ménages éligibles partageant les critères socio-économiques du ciblage du PRODER (petits agriculteurs, etc.). Ceci nous permettra d'avoir dès la phase de conception un échantillon de comparaison robuste pour attribuer plus finement les impacts observés au projet (approche quasi-expérimentale avec/ sans projet). La faisabilité et la pertinence de ce groupe de comparaison seront discutées avec le FIDA et validées avant de finaliser le plan d'échantillonnage.

e. Plan de travail détaillé

En clôture de la phase 1, nous élaborerons un plan de travail détaillé et un chronogramme couvrant l'ensemble des activités de l'étude jusqu'à la présentation finale. Ce calendrier précisera la séquence des tâches, les responsabilités de chaque membre de l'équipe, les points de coordination avec l'UGP et le FIDA, et les échéances de livraison des rapports. Ce plan de travail sera présenté sous forme de tableau ou diagramme (voir section Calendrier) et sera intégré à la note méthodologique.

La phase de démarrage permettra d'asseoir un cadrage méthodologique solide, validé par les parties prenantes. Le Livrable 1 (Note méthodologique) constituera le premier livrable officiel de l'étude, comprenant également l'approche pour la caractérisation de l'état des lieux socio-économique, organisationnel, environnemental et climatique (comment nous allons comparer la situation 2025 à la baseline de 2020) ainsi que la démarche pour dresser l'état de l'art des OPA/coopératives appuyées. Nous y incluons aussi notre démarche pour la contribution au rapport d'achèvement du projet, en coordination avec l'UGP. Une fois cette phase 1 terminée et la note méthodologique approuvée par le maître d'ouvrage, l'équipe passera à la phase de conception détaillée de l'enquête.

3.2 Phase 2 : Conception de l'échantillonnage et des outils d'enquête (15 jours)

Objectif de la phase 2: développer un plan d'enquête robuste et tous les instruments de collecte de données nécessaires (questionnaires, guides) avant de lancer le travail de terrain. Cette phase de 2 semaines environ aboutira à la validation du dispositif d'enquête par le FIDA et l'UGP.

a. Stratégie d'échantillonnage statistique

Sur base des listes de bénéficiaires fournies et des informations de la phase 1, nous élaborerons un plan d'échantillonnage détaillé pour l'enquête quantitative. Notre objectif est d'assurer une représentativité statistique et géographique suffisante des différents groupes de bénéficiaires du PRODER-Taza. Concrètement, nous déterminerons la base de sondage la plus appropriée : idéalement la liste exhaustive des ménages bénéficiaires du projet (par commune et par type d'activité) pour l'échantillon « traité », et la liste des ménages comparables non traités pour l'échantillon témoin. Nous appliquerons un plan de sondage stratifié multi-degrés : stratification par zone géographique (deux cercles Aknoul/Tainaste, et possiblement par commune), par genre du chef de ménage (afin d'avoir assez de femmes cheffes de ménage dans l'échantillon), par tranche d'âge (assurant une proportion de jeunes répondants), et par type d'activité/filière bénéficiée (amandier, figuier, olivier, caroubier, apiculture, alphabétisation, micro-entreprises, etc.). Cette stratification garantira que l'échantillon reflète bien la diversité des interventions du projet.

Nous calculerons ensuite la taille d'échantillon optimale en utilisant les formules statistiques usuelles, tenant compte du besoin de comparaisons avant/après et avec/sans projet. Nous viserons un niveau de confiance de 95% et une puissance statistique suffisante pour détecter des changements significatifs sur les principaux indicateurs d'impact. Par exemple, si la base de référence comptait n ménages enquêtés, nous envisagerons de réenquêter ces mêmes ménages (approche panel) si les données de

contact le permettent, ou sinon d'enquêter un nouvel échantillon de taille équivalente ou supérieure, éventuellement augmenté pour compenser d'éventuels attritions. À titre indicatif, nous prévoyons un échantillon de l'ordre de 600 à 800 ménages bénéficiaires à enquêter, répartis proportionnellement selon les strates mentionnées, et un échantillon témoin d'environ 200 ménages non bénéficiaires (si applicable). Ces chiffres seront affinés lors de la phase 2 à l'aide des données disponibles et justifiés dans le plan d'échantillonnage. Nous veillerons notamment à ce que la taille soit suffisante pour détecter un impact minimal souhaité (par ex. une augmentation de revenu de X% grâce au projet). Tous les calculs et hypothèses utilisés (écarts-types, effets de design, etc.) seront documentés et partagés dans le plan d'enquête pour transparence.

b. Le plan d'échantillonnage décrira également la sélection des unités

nous utiliserons soit un échantillonnage aléatoire stratifié direct des ménages sur les listes, soit un échantillonnage à deux degrés (tirage aléatoire de villages/périmètres puis de ménages au sein de ceux-ci) en fonction de la distribution géographique des bénéficiaires. Nous accorderons de l'importance à maintenir la proportion de femmes et de jeunes dans l'échantillon en cohérence avec leur proportion dans la population cible (au moins 40% chacun). Une fois élaboré, le plan d'enquête (comprenant la stratégie et la méthode d'échantillonnage) sera soumis pour approbation à l'équipe du projet et au FIDA avant le lancement du terrain.

c. Conception des outils de collecte quantitatifs

Parallèlement, nous développerons les questionnaires d'enquête en nous basant sur les modèles du FIDA et en les adaptant au contexte et au cadre logique du PRODER.

Deux questionnaires principaux sont prévus :

 Un questionnaire Ménage destiné aux ménages bénéficiaires (et ménages témoins) pour recueillir des informations détaillées sur la situation socio-économique (revenus, dépenses, actifs), la production agricole (volumes, rendements), la commercialisation (ventes, accès marché), la résilience climatique (pratiques d'adaptation, diversification), les aspects nutritionnels et sécurité alimentaire, la participation des femmes et des jeunes, etc.;

 un questionnaire Organisations/Coopératives pour les OPA, coopératives, unions ou micro-entreprises soutenues par le projet, couvrant leur gouvernance, capacités techniques et financières, services offerts aux membres, débouchés commerciaux, création d'emplois, inclusion des femmes/jeunes dans la gouvernance, et perspectives de viabilité. Ces questionnaires seront élaborés en se référant aux indicateurs du cadre logique et aux directives du FIDA pour la mesure des indicateurs de base (IBRE) afin de garantir la cohérence avec les métriques standard du FIDA. Nous intégrerons également des questions permettant d'évaluer le respect des normes environnementales et sociales pertinentes (par ex. pratiques de conservation des sols, impact sur ressources naturelles, etc.), conformément aux PESEC.

➔ Chaque questionnaire fera l'objet d'une traduction en langue locale si nécessaire (en dialecte tamazight local ou arabe dialectal) pour assurer la bonne compréhension par les enquêteurs et les enquêtés, comme requis par les TdR.

Nous fournirons ces traductions de manière professionnelle. De plus, pour le questionnaire ménage, nous envisagerons de l'administrer sur tablettes (Kobotoolbox), afin d'assurer la fiabilité, la rapidité de transmission et le contrôle en temps réel des données collectées.

d. Préparation des guides d'enquête qualitatifs

En complément du quantitatif, nous élaborerons les guides d'entretien pour l'enquête qualitative. Ceux-ci incluront :

- (i) un guide pour les groupes de discussion (focus group) avec les bénéficiaires (différents profils : groupes d'hommes, groupes de femmes, éventuellement groupes de jeunes) visant à recueillir des perceptions plus approfondies sur les changements induits par le projet dans la communauté, les facteurs de succès ou difficultés, l'appropriation des activités, etc. ;
- (ii) un guide pour des entretiens semi-directifs avec des informateurs clés, tels que les responsables des coopératives/OPA, les représentants locaux (autorités communales), l'équipe de l'UGP, les services techniques (DPA, EAC), et éventuellement les partenaires d'exécution. L'objectif des volets qualitatifs est de contextualiser et valider les résultats quantitatifs en apportant une compréhension des processus et en explorant les sujets difficiles à quantifier. Par exemple, si le quantitatif montre une augmentation moyenne des revenus, les discussions de groupe permettront de comprendre comment ces revenus ont été utilisés et l'effet sur le bien-être des ménages. De même, les entretiens avec des femmes permettront de saisir les changements en matière d'autonomisation ou de charge de travail qu'elles ont pu ressentir.

Nous prévoyons d'organiser environ 8 à 10 groupes de discussion (selon la taille de l'échantillon et la diversité des zones) composés idéalement de 8-10 participants chacun, en veillant à la représentativité des femmes et des jeunes dans ces groupes. Par exemple, 4 FGDs pourraient être menés dans le cercle d'Aknoul (dont au moins 1 exclusivement avec des femmes et 1 avec des jeunes) et 4 dans le cercle de Tainaste, sur différents thèmes (filères arboricoles, apiculture, micro-entreprises, etc.).

En outre, nous réaliserons une quinzaine d'entretiens individuels avec des informateurs clés (chef de projet, cadres de la DPA, animateurs de terrain, présidents de coopératives phares, etc.). Ces nombres pourront être ajustés en concertation avec l'UGP, et seront précisés dans le plan d'enquête. Tous les guides d'entretien feront l'objet d'une validation préalable par le FIDA et l'UGP avant utilisation.

e. Plan d'enquête et formation

L'ensemble de la stratégie d'échantillonnage, les outils développés et l'organisation du terrain seront compilés dans un Plan d'enquête détaillé (Livrable 2).

Ce plan inclura : la méthodologie d'échantillonnage finalisée (avec justification des choix, taille d'échantillon, etc.), la liste des localités retenues pour l'enquête, les mesures de contrôle de qualité pendant la collecte (double saisie, relecture quotidienne, supervision renforcée), les moyens logistiques et humains mobilisés, ainsi que le plan de formation des enquêteurs. En effet, avant le lancement de l'enquête de terrain, nous organiserons une formation structurée pour tous les enquêteurs et superviseurs, couvrant la compréhension des questionnaires, la conduite d'entretiens sensibles (notamment avec les femmes), l'éthique de collecte des données, et les tests de l'outil électronique. Un manuel de formation du personnel de terrain sera élaboré (Livrable 5) pour consigner les procédures, les protocoles d'enquête et les instructions aux enquêteurs.

f. Test pilote (pré-test) des outils

Avant l'enquête à grande échelle, nous mènerons un pré-test du questionnaire sur un petit échantillon pilote. Ce pré-test, incluant tous les superviseurs, permettra de vérifier la bonne compréhension des questions, l'adéquation de la traduction, la durée du questionnaire, et d'identifier d'éventuels problèmes ou biais. Suite à ce test, nous analyserons les résultats et ajusterons le questionnaire en conséquence (réécriture de questions ambiguës, suppression ou ajout si nécessaire). Le questionnaire final ajusté après pilote sera soumis pour validation finale auprès du FIDA/UGP. Il en va de même pour les guides qualitatifs qui pourront être testés lors d'un entretien exploratoire.

À l'issue de la Phase 2, nous disposerons de tous les instruments d'enquête finalisés et validés. Les livrables de cette phase comprennent :

- *Livrable 2 – Document de conception de l'enquête (stratégie d'échantillonnage, instruments et méthodologie de collecte);*
- *Livrable 3 – Questionnaires finaux prêts à l'emploi (version papier et électronique, après test pilote); Livrable 4 – Liste détaillée des ménages et bénéficiaires sélectionnés à interviewer ainsi que des communautés/villages concernés;*
- *Livrable 5 – Manuel de formation des enquêteurs/superviseurs.*

Une fois ces livrables approuvés, nous passerons à la phase cruciale de collecte de données de terrain.

3.3 Phase 3 : Collecte des données de terrain (2 mois et 15 jours)

Objectif de la phase 3: réaliser de manière efficace et contrôlée l'ensemble des enquêtes sur le terrain, tant quantitatives que qualitatives, conformément au plan d'enquête validé. Cette phase s'étendra sur environ 2,5 mois, incluant la formation des enquêteurs, une phase de collecte pilote, puis la collecte principale.

Elle se déroule en plusieurs étapes essentielles :



a. Recrutement et organisation des équipes d'enquête

ABI Consulting mobilisera deux équipes d'enquêteurs de terrain pluridisciplinaires, conformément aux exigences des TdR. Chaque équipe sera pilotée par un superviseur expérimenté (ingénieur agro-économiste) et comprendra 4 enquêteurs techniques : un technicien en génie rural, un technicien spécialisé en production végétale, un technicien spécialisé en production animale, et une technicienne en animation sociale. Cette composition variée assure que les enquêteurs comprennent bien les différentes thématiques du projet (infrastructures rurales, agriculture, élevage, aspects sociaux) et puissent interagir aisément avec les bénéficiaires. Nous veillerons à ce qu'au moins la moitié des enquêteurs soient des femmes, afin de faciliter le contact avec les bénéficiaires féminines et de respecter l'approche sensible au genre. Les enquêteurs recrutés seront de préférence originaires ou

familiers de la région de Taza, parlant les dialectes locaux, pour garantir une meilleure acceptation communautaire et une compréhension fine du contexte culturel.

b. Formation des enquêteurs et test pilote

Comme prévu dans la phase 2, nous mènerons une formation groupée de tous les enquêteurs et superviseurs avant de commencer le terrain. Cette formation, sur plusieurs jours, couvrira : la présentation détaillée du projet et des objectifs de l'étude d'impact, la revue question par question des questionnaires, des jeux de rôle pour simuler des interviews, le maniement des tablettes et de l'application de collecte (si applicable), ainsi que les consignes d'éthique (consentement éclairé des répondants, confidentialité des informations, etc.). À l'issue de la formation, un pilote de l'enquête sera réalisé sur le terrain avec l'ensemble des enquêteurs formés, afin de mettre en pratique les enseignements. Ce pilote servira aussi de second pré-test élargi : chaque enquêteur interrogera quelques ménages et nous vérifierons la cohérence des données recueillies, la durée d'administration, et la capacité des enquêteurs à appliquer les protocoles. Les performances des enquêteurs seront évaluées durant le pilote, ce qui nous permettra de retenir les meilleurs éléments pour la collecte principale si nous avons formé plus d'agents que nécessaire (cette technique assure que seuls les enquêteurs maîtrisant bien l'outil et le questionnaire poursuivent le travail). Un rapport de formation sera produit (Livable 6) pour documenter cette étape, incluant la liste des participants formés, le contenu de la formation et les résultats du pilote.

c. Logistique et déploiement

La collecte principale se déroulera simultanément en plusieurs équipes pour couvrir efficacement les 15 communes cibles du projet. Un calendrier de tournée sera élaboré pour chaque équipe, en veillant à optimiser les déplacements et à prévenir les chevauchements. Nous obtiendrons les autorisations administratives nécessaires auprès des autorités locales (demandes d'enquêtes auprès des caïdats, etc.) préalablement au terrain. Chaque jour, les enquêteurs réaliseront un nombre ciblé d'interviews (environ 5 à 6 ménages par jour par enquêteur, selon la longueur du questionnaire). Les superviseurs seront présents en permanence pour accompagner les enquêteurs, résoudre les problèmes éventuels et garantir le respect des procédures d'échantillonnage (par exemple, s'assurer que les ménages tirés au sort sont bien enquêtés, ou documenter les non-réponses/remplacements). Pour les enquêtes qualitatives, les superviseurs (ou des spécialistes de l'équipe centrale) animeront directement les focus groups et conduiront les entretiens individuels avec l'appui des enquêteurs, selon un planning coordonné avec les enquêtes ménages.

Cette étape implique plusieurs actions essentielles qui touchent à la gestion du matériel, à l'organisation des équipes et à la planification des déplacements.

Coordination avec les Autorités Locales

- Communication avec la **DPA et autorités locales** pour obtenir les autorisations d'accès pour faciliter de l'échange entre enquêteurs et agriculteurs/éleveurs locaux.

Organisation des Équipes

- ★ Définition des rôles et responsabilités des membres (enquêteurs, superviseurs, expert).
- ★ Briefing préalable pour expliquer les objectifs et la méthode.
- ★ Formation des enquêteurs à l'utilisation des outils et techniques.

Planification des Déplacements

- ★ Répartition des équipes en fonction des zones ciblées.
- ★ Prévision des moyens de transport nécessaires et des itinéraires.

- ★ Coordination des horaires de déplacement pour maximiser l'efficacité.

Suivi Logistique en Temps Réel

- ★ Suivi régulier des ressources matérielles et humaines sur le terrain.
- ★ Mise en place d'un système de rapports pour monitorer la consommation du matériel et l'état des équipements.
- ★ Intervention rapide des équipes de support en cas de besoin.

d. Contact avec la DPA et les autorités locales

Avant de commencer la collecte des données sur le terrain, il est essentiel de contacter la DPA, les autorités locales, ainsi que les figures communautaires clés telles que le Caïd, le Mqadm et le Cheikh. Cette étape vise à faciliter les échanges entre les agriculteurs et les enquêteurs, en créant un climat de confiance et de collaboration avec les acteurs locaux. La présence et l'implication des autorités locales et des figures traditionnelles assurent non seulement la légitimité de l'enquête, mais aussi la fluidité des interactions sur le terrain.

e. Mécanismes de contrôle de la qualité en temps réel

Tout au long de la collecte, nous appliquerons un strict contrôle de qualité des données. Grâce à la collecte numérique, les superviseurs et l'équipe centrale pourront chaque jour vérifier les données reçues (cohérence interne des réponses, suivi des taux de complétion, etc.). Nous mettrons en place un système de vérification quotidienne des questionnaires complétés : les superviseurs reliront un échantillon de formulaires chaque soir et pourront refaire certaines interviews par téléphone en cas de doute (back-checking). Nous utiliserons également des contrôles intégrés dans l'application (sauts logiques, plages de valeurs autorisées, alertes) pour éviter les erreurs de saisie dès la collecte. Si des incohérences sont détectées, des séances de recadrage des enquêteurs auront lieu immédiatement. De plus, nous assurerons une traçabilité GPS des données (chaque questionnaire en tablette enregistre la position) pour confirmer que les enquêteurs se rendent bien dans les villages prévus et pour pouvoir produire des cartes de localisation des enquêtés en fin d'étude. Toutes ces mesures garantiront la fiabilité des données collectées.

f. Couverture des cibles transversales

Nous ferons particulièrement attention à interviewer un nombre suffisant de femmes au sein des ménages (en plus des femmes cheffes de ménage, nous pourrions interroger l'épouse du chef de ménage masculin si pertinent pour certaines questions comme l'autonomisation) et à inclure les jeunes dans les enquêtes et discussions. Par exemple, lors des focus groups, nous organiserons des sessions spécifiques pour les femmes bénéficiaires (discuter de leur participation au projet, des changements dans leur quotidien, etc.) et pour les jeunes bénéficiaires (discuter des opportunités de micro-entreprises créées, des compétences acquises, etc.). Cette approche participative permettra de faire ressortir des éléments qualitatifs sur le genre et la jeunesse qui compléteront les données chiffrées.

À l'issue de la phase 3, toutes les données requises auront été collectées. Les livrables de cette phase incluront :

- *Livrable 6 – le rapport de formation des enquêteurs (mentionné plus haut);*
- *Livrable 7 – les questionnaires finaux tels qu'utilisés après l'ajustement post-pilote (y compris les versions électroniques effectives);*
- *Livrable 8 – la liste des ménages effectivement enquêtés et des localités/villages couverts, comparée à l'échantillon prévu.*

Cette liste permettra de vérifier le taux de réponse et la couverture atteinte. Nous préparerons alors la phase d'analyse et de rédaction du rapport final.

3.4 Phase 4 : Analyse, rapport d'impact final et restitution (2 mois)

L'objectif de cette phase est d'exploiter les données collectées pour produire une analyse exhaustive des résultats et impacts du projet, rédiger le rapport d'évaluation d'impact et le rapport d'achèvement, et présenter les conclusions aux parties prenantes lors d'un atelier de restitution. Cette phase de 2 mois environ sera menée en étroite collaboration avec l'UGP et le FIDA afin de garantir la qualité et l'appropriation des résultats.

a. Traitement et analyse quantitative des données

Dès la fin de la collecte, notre équipe de statisticiens et data managers procédera à la structuration de la base de données. Les données brutes issues des tablettes seront exportées et agrégées dans un logiciel spécialisé (Stata, SPSS ou équivalent). Nous effectuerons un nettoyage rigoureux : vérification des doublons, gestion des valeurs manquantes, contrôle des valeurs aberrantes, et application de la pondération si l'échantillon stratifié nécessite une correction d'échantillonnage. Une fois la base de données finalisée, nous entreprendrons l'analyse statistique approfondie. Celle-ci comprendra des analyses descriptives pour chaque indicateur (calcul des moyennes, proportions, distributions) et des analyses comparatives : par exemple comparaison avant/après (baseline vs endline) pour les ménages bénéficiaires sur les indicateurs clés, comparaison avec le groupe témoin (bénéficiaires vs non-bénéficiaires en 2025) pour estimer l'impact net, et comparaisons entre sous-groupes (femmes vs hommes, jeunes vs plus âgés, participants d'une filière vs d'une autre, par commune, etc.).

Nous appliquerons les tests statistiques appropriés (tests t de Student, χ^2 , régressions simples ou multivariées) pour vérifier la significativité des changements observés et attribuables au projet. En particulier, nous calculerons les valeurs finales de tous les indicateurs d'effet et d'impact du cadre logique révisé du PRODER, en les comparant aux valeurs cibles et initiales. Cela permettra de remplir le cadre logique final et de fournir à la DPA et au FIDA les données requises pour le rapport d'achèvement (y compris les core indicators FIDA). Par exemple, nous déterminerons le pourcentage d'augmentation de revenu agricole moyen par bénéficiaire, la variation du rendement à l'hectare pour chaque culture appuyée, le nombre de personnes ayant amélioré leur accès à des marchés ou services grâce aux infrastructures, l'évolution du pourcentage de femmes occupant des postes de décision dans les coopératives, etc. Nous fournirons ces résultats sous forme de tableaux et graphiques clairs, et nous réaliserons des cartes thématiques géographiques montrant par exemple la distribution des impacts par commune (grâce aux coordonnées GPS collectées).

b. Analyse qualitative et triangulation

Parallèlement, les informations issues des entretiens et focus groups seront exploitées selon une approche d'analyse thématique. Nos experts qualitatifs vont retranscrire et synthétiser les discussions, dégager les points saillants, citer des verbatims illustratifs, et organiser les résultats autour des questions d'évaluation clés.

Cette analyse qualitative servira à contextualiser les résultats quantitatifs et à expliquer les tendances chiffrées. Par exemple, si le quantitatif montre une adoption modérée des pratiques de conservation des eaux et sols, les entretiens pourront révéler les obstacles rencontrés par les agriculteurs (coût, manque de suivi technique, etc.). La triangulation entre données quantitatives et qualitatives sera systématiquement effectuée pour chaque domaine d'impact, afin d'assurer une interprétation nuancée des résultats. Nous intégrerons également dans l'analyse une appréciation qualitative de l'impact global du projet sur la vie des bénéficiaires (changements perçus en termes de bien-être, d'empowerment, de perspectives futures) et sur les dynamiques communautaires (par exemple, renforcement de la cohésion sociale via les coopératives). Cette dimension narrative est importante pour donner vie aux chiffres et identifier les bonnes pratiques ou enseignements émergents de l'expérience PRODER-Taza.

c. Évaluation de la performance et conformité environnementale/sociale

Nos spécialistes évalueront également la conformité du projet aux normes environnementales et sociales (PESEC) en se basant sur les documents du projet (étude d'impact environnemental initiale,

plan de gestion environnementale et sociale /PGES, mesures d'atténuation mises en œuvre) et sur les retours du terrain. Nous vérifierons, entre autres, si les engagements en matière de sauvegardes ont été respectés (aucun impact environnemental négatif non mitigé, pas de réinstallation involontaire non prise en charge, consultation des populations locales, etc.), et comment le projet a contribué aux objectifs de durabilité du FIDA. Par exemple, le PRODER ayant des volets de lutte contre l'érosion et d'adaptation au changement climatique, nous évaluerons l'efficacité de ces mesures (réduction observée de l'érosion, résilience accrue en cas de sécheresse) à travers les données et témoignages. Cela nous permettra de formuler des recommandations quant aux aspects environnementaux et sociaux, et d'alimenter la conclusion sur la durabilité des résultats.

d. Rédaction du rapport d'évaluation d'impact

Une fois l'analyse terminée, nous rédigerons le Rapport final d'étude d'impact du PRODER-Taza (Livrable 10). Ce rapport sera structuré selon les normes du FIDA et du maître d'ouvrage, en couvrant tous les éléments requis : introduction et rappel du contexte/projet, méthodologie (incluant les limites éventuelles de l'étude), résultats détaillés par critère et par composante du projet, discussion et interprétation des résultats, conclusions sur l'atteinte des objectifs, et recommandations opérationnelles pour les futures interventions. Il comportera en annexes le cadre logique mis à jour avec les valeurs finales des indicateurs, les termes de référence de l'étude, la liste des personnes rencontrées, les outils de collecte utilisés, etc., pour faciliter la lecture et la validation par le FIDA. Conformément aux TdR, le rapport inclura également un diagnostic final des OPA/coopératives/MER (intégré dans les résultats) et un focus sur l'impact du projet sur les bénéficiaires (y compris études de cas illustratives tirées du qualitatif). Nous mettrons en exergue les bonnes pratiques identifiées et les enseignements clés, par exemple en encadrés spécifiques, afin qu'ils puissent être valorisés par le FIDA et la DPA pour améliorer les projets futurs. Une version provisoire (pré-rapport) sera soumise à l'UGP et au FIDA pour commentaires, puis finalisée en incorporant les retours reçus. L'indépendance de l'évaluation sera garantie tout en prenant en compte les corrections factuelles ou suggestions de clarification des parties prenantes.

e. Note de synthèse et rapport d'achèvement

En complément du rapport complet, nous préparerons une note de synthèse concise (4-6 pages) présentant les principaux résultats et conclusions de l'évaluation (Livrable 11). Cette note, rédigée en français (et traduite en anglais si requis), mettra en avant les chiffres clés d'impact, les réussites majeures du projet, ainsi que les recommandations essentielles. Par ailleurs, nous assisterons l'UGP dans la préparation du Rapport d'achèvement du projet, en veillant à ce qu'il reflète fidèlement les données et analyses issues de l'évaluation d'impact.

Notre équipe a l'expérience des rapports d'achèvement selon les normes du FIDA et s'assurera que tous les champs requis (résultats atteints, tableau des indicateurs, analyse du cadre logique, évaluation des performances du projet sur les critères pertinents comme pertinence, efficacité, impact, durabilité, gestion, etc.) soient renseignés de manière robuste et objective, sur base des éléments de l'étude.

f. Restitution et validation des résultats

Enfin, nous organiserons un atelier de restitution des résultats de l'étude d'impact à Taza, réunissant environ 100 personnes (selon TdR) dont les représentants du Ministère, de la DPA, de l'UGP, du FIDA, les autorités locales, des représentants des bénéficiaires (par ex. leaders de coopératives) et autres parties prenantes. Lors de cet atelier, notre équipe présentera les conclusions et recommandations à l'aide d'une présentation PowerPoint synthétique (Livrable 12). Nous favoriserons un échange interactif pour recueillir les réactions et valider collectivement les enseignements tirés. Un compte-rendu de l'atelier sera préparé, incluant les commentaires reçus et les engagements éventuellement pris par les parties prenantes lors de la discussion, ainsi qu'une liste finale de recommandations validées (ces documents font partie du Livrable 12). Cette étape de restitution est fondamentale pour assurer la transparence de l'évaluation, encourager l'apprentissage et la redevabilité vis-à-vis des bénéficiaires et partenaires.

Au terme de la phase 4, tous les livrables finaux de l'étude seront produits et transmis. En plus du rapport final et de la note de synthèse, nous remettrons également toutes les données brutes et traitées (base de données, codebook, syntaxe d'analyse) au format convenu, garantissant la disponibilité de ces données pour tout futur besoin d'audit ou d'évaluation ex-post.

L'ensemble de notre démarche méthodologique, résumée par phases dans le tableau ci-après, assure ainsi une couverture complète des exigences de la mission d'évaluation d'impact du PRODER-Taza, avec une attention constante à la rigueur scientifique, à l'intégration des dimensions transversales (genre, jeunes, climat) et au respect des normes du FIDA.

Tableau : Synthèse des phases, durées, activités et livrables de l'Etude :

Phase	Durée	Activités principales	Livrables clés
Phase 1 : Démarrage & Cadrage	1 mois	– Revue documentaire complète (projet, cadre logique, données baseline...) – Affinement de la méthodologie (questions évaluatives, indicateurs, approche mixte) – Identification du groupe témoin potentiel – Plan de travail détaillé et dispositif organisationnel mis en place	Livrable 1 : Note méthodologique (plan d'évaluation détaillé, outils prévus, calendrier, intégration genre/jeunes)
Phase 2 : Échantillonnage & Outils	15 jours	– Élaboration du plan d'échantillonnage statistique (stratification, taille, tirage) – Conception des questionnaires quantitatifs (ménages, organisations) et guides qualitatifs, traduction locale – Mise en place du système de collecte (tablettes, data management) – Pré-test des questionnaires et ajustements – Plan d'enquête final (calendrier terrain, formation)	Livrable 2 : Document de conception de l'enquête (stratégie & méthodes) Livrable 3 : Questionnaires finalisés (après test, formats papier & électronique) Livrable 4 : Liste de l'échantillon (ménages & villages retenus) Livrable 5 : Manuel de formation des enquêteurs
Phase 3 : Collecte des données	2 mois + 15 jrs	– Recrutement des enquêteurs locaux et formation intensive (outils, éthique, pilote) – Organisation logistique des missions terrain (2 équipes couvrant 15 communes) – Collecte quantitative auprès des ménages & coopératives (avec supervision et contrôle quotidien) – Collecte qualitative (Focus groups avec femmes, jeunes, producteurs ; Entretiens clés avec autorités, staff projet...) – Suivi qualité en continu (vérification formulaires, corrections, remplacement si nécessaire)	Livrable 6 : Rapport de formation des enquêteurs (y compris résultats du pilote) Livrable 7 : Questionnaires finaux consolidés (post-pilote, version définitive utilisée) Livrable 8 : Liste des enquêtés effectifs (ménages interrogés & villages couverts)
Phase 4 : Analyse & Rapport final	2 mois	– Saisie/agrégation des données, nettoyage et validation de la base – Analyse statistique approfondie (descriptif, comparaisons, tests, calcul indicateurs finaux cadre logique) – Analyse qualitative des données d'entretien (thèmes, études de cas) – Rédaction du rapport d'impact (résultats quanti & quali triangulés, conclusions, recommandations) – Rédaction de la note de synthèse et du rapport d'achèvement (en parallèle avec UGP) – Atelier de restitution participatif avec les parties prenantes, intégration des feedbacks et finalisation	Livrable 9 : Base de données complète (données brutes et fichiers d'analyse) Livrable 10 : Rapport d'étude d'impact du PRODER (rapport final complet) Livrable 11 : Note de synthèse de l'impact du PRODER (résumé exécutif étendu) Livrable 12 : Présentation et compte-rendu de

			l'Atelier de restitution (incl. liste des recommandations validées)
--	--	--	---

4. DISPOSITIF OPÉRATIONNEL ET ÉQUIPE PROJET

La réussite de cette évaluation d'impact repose sur la mobilisation d'une équipe pluridisciplinaire expérimentée, couvrant l'ensemble des compétences requises (économie rurale, suivi-évaluation, statistiques, genre, environnement, etc.), et sur un dispositif opérationnel efficace garantissant indépendance et qualité.

4.1 Organisation générale et coordination

On dédiera une attention particulière à la gouvernance du projet d'évaluation pour assurer son bon déroulement. Un Directeur de mission au sein de notre cabinet supervisera globalement l'étude et servira de point focal pour le contact avec le maître d'ouvrage. En interne, nous mettrons en place un comité de pilotage composé de nos experts seniors (chef de projet et spécialistes clés) qui se réunira régulièrement pour suivre l'avancement des travaux, résoudre les problèmes éventuels et contrôler la qualité des livrables intermédiaires. Ce comité interne répliquera en quelque sorte le Comité de Pilotage externe de l'étude afin de garantir une parfaite coordination.

Nous établirons d'entrée de jeu des lignes de communication claires avec l'Unité de Gestion du PRODER-Taza et le représentant du FIDA. Des réunions de cadrage initial (kick-off), puis des réunions de suivi (par exemple, hebdomadaires lors des phases de collecte, et mensuelles en phase d'analyse) seront tenues avec le maître d'ouvrage pour faire le point sur l'avancement, partager les premiers retours du terrain et ajuster si besoin. Ces échanges réguliers contribueront à maintenir la transparence du processus et l'adhésion des parties prenantes aux méthodes employées.

Sur le terrain, un logisticien-coordonateur local sera désigné (éventuellement l'un des superviseurs enquêteurs les plus expérimentés) pour gérer les aspects pratiques : planification des déplacements des équipes, contacts avec les autorités locales et communautés, gestion du matériel (tablettes, véhicules), etc. Une attention particulière sera portée à la sécurité des équipes lors des déplacements en zones montagneuses reculées et au respect des us et coutumes locales lors des interactions avec la population. ABI Consulting s'engage à fournir les moyens logistiques nécessaires (véhicules tout-terrain en nombre suffisant, matériel informatique, etc.) pour la bonne exécution des enquêtes.

Du point de vue administratif, nous respecterons rigoureusement les procédures contractuelles : soumission des rapports dans les délais convenus, facturation selon le calendrier des livrables acceptés, etc. Notre chef de projet veillera également à anticiper et mitiger les risques opérationnels (par exemple, plan de contingence en cas de conditions météorologiques difficiles retardant les enquêtes dans certaines zones de montagne, remplacement d'un enquêteur en cas de défection, etc.).

4.2 Composition de l'équipe proposée et qualifications

Conformément aux exigences de l'appel d'offres, ABI Consulting mobilisera une équipe pluridisciplinaire dont les profils et l'expérience correspondent au cahier des charges. Ci-dessous, nous présentons les principaux experts et personnel qui seront affectés à la mission, ainsi que leurs rôles respectifs :

 المملكة المغربية Royaume du Maroc وزارة الفلاحة والصيد البحري والتربية القروية والمياه والغابات Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts	ROYAUME DU MAROC		 ABI CONSULTING
	APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N°61/2025/DPA/32/SS		
	La réalisation d'une étude d'évaluation de l'impact du projet de développement rural intègre en zones de montagne du pré-rif de Taza (PRODER) province de Taza		

Prénom & Nom	Rôle dans la mission	Formation	Expérience	Compétences techniques clés	Compétences linguistiques
Chef de projet					
Mohammed BAJEDDI	Chef de projet	• doctorat en Agro-économie • Ingénieur d'État en agro-économie – IAV Hassan II (1986) • Ingénieur en techniques de développement agricole – ENA Meknès (1980) • Technicien supérieur en informatique de gestion – ESSI (1995) • Baccalauréat série C (1976)	44 ans	• Gestion & pilotage de projets/programmes • Analyse & développement des chaînes de valeur • Suivi-évaluation (OCDE/CAD) • Études socio-économiques & économie verte • Renforcement des capacités & appui institutionnel • Certification & produits du terroir • Montage et coordination d'équipes d'experts	Arabe Français Anglais Espagnol
Les experts spécialistes					
Mohammed DEHHAOUI	Spécialiste statistique	• Doctorat d'État en Sciences Agronomiques (orientation Statistique) – Université Catholique de Louvain, Belgique (1996) • Ingénieur Agronome, option Statistique & Informatique Appliquées (Biométrie) – IAV Hassan II (1987)	+35 ans	• Conception, planification et analyse d'enquêtes statistiques • Analyse multivariée, modèles statistiques avancés • Suivi-évaluation, études d'impact, analyse des chaînes de valeur • Traitement des données, économétrie, data management • Élaboration de plans d'échantillonnage complexes • Encadrement, formation & renforcement des capacités • Expertise sectorielle : TIC, agriculture, forêt, artisanat, développement humain	Arabe Français Anglais

 المملكة المغربية Royaume du Maroc وزارة الفلاحة والصيد البحري والتربية القروية والمياه والغابات Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts <tr><td colspan="2"> ROYAUME DU MAROC </td><td rowspan="2"> ABI CONSULTING </td></tr> <tr><td colspan="2"> APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N°61/2025/DPA/32/SS </td></tr> <tr><td colspan="3"> La réalisation d'une étude d'évaluation de l'impact du projet de développement rural intègre en zones de montagne du pré-rif de Taza (PRODER) province de Taza </td></tr>	ROYAUME DU MAROC		 ABI CONSULTING	APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N°61/2025/DPA/32/SS		La réalisation d'une étude d'évaluation de l'impact du projet de développement rural intègre en zones de montagne du pré-rif de Taza (PRODER) province de Taza		
	ROYAUME DU MAROC			 ABI CONSULTING				
	APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N°61/2025/DPA/32/SS							
La réalisation d'une étude d'évaluation de l'impact du projet de développement rural intègre en zones de montagne du pré-rif de Taza (PRODER) province de Taza								

Prénom & Nom	Rôle dans la mission	Formation	Expérience	Compétences techniques clés	Compétences linguistiques
SAYOURI Sakina	Spécialiste en Environnement et gestion des ressources naturelles	• Diplôme d'Études Supérieures Approfondies en Sciences de l'Environnement – Faculté des Sciences, Université Ibn Tofaïl (2004) • Formation d'Ingénieur en Environnement – IAV Hassan II (1994-1997) • Licence en Biologie Animale, option Immunologie – Université Allal Ben Abdellah Fès (1994)	+28 ans	• Réalisation et pilotage d'EIES multisectorielles • Élaboration de PGES / PEPP et plans de gestion environnementale • Analyse de risques, diagnostics biophysiques et suivi E&S • Expertise eau, sol, biodiversité et qualité des eaux usées • Animation de consultations publiques et coordination institutionnelle • Appui réglementaire & conformité aux standards (BM, BAD, UE, AFD) • Supervision terrain, audits et contrôle qualité • Rédaction et validation de livrables techniques	Arabe Français Anglais Espagnol
Benhmad Lahcen	Spécialiste en Développement des filières agricoles	• Diplôme de Spécialisation Agronomique – IAV Hassan II, Rabat (1987) • DEA en Sciences Agronomiques – Institut National Polytechnique de Lorraine / ENSAIA Nancy (1985) • Diplôme d'Ingénieur de l'École Nationale d'Agriculture de Meknès – Option Techniques et Développement (1980)	+40 ans	• Analyse et développement des filières agricoles (végétales & animales) • Études économiques, business plans et modèles d'agrégation • Chaînes de valeur (diagnostic, structuration, performance) • Suivi-évaluation de programmes agricoles (FIDA, BAD, BM, UE) • Agriculture intelligente face au climat (CSA) • Conseil stratégique & accompagnement institutionnel • Gestion des projets agro-économiques et territoriaux	Arabe Français Anglais

 المملكة المغربية ROYAUME DU MAROC وزارة الفلاحة والصيد البحري والتربية القروية والمياه والغابات Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts	ROYAUME DU MAROC		 ABI CONSULTING
	APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N°61/2025/DPA/32/SS		
	La réalisation d'une étude d'évaluation de l'impact du projet de développement rural intègre en zones de montagne du pré-rif de Taza (PRODER) province de Taza		

Prénom & Nom	Rôle dans la mission	Formation	Expérience	Compétences techniques clés	Compétences linguistiques
EL AMRANI Mohamed	Spécialiste en ingénierie de développement & inclusion sociale (genre/jeunes)	• Doctorat d'État en Sciences Agronomiques & Ingénierie Biologique – Option Socio-économie, FUSAGx Gembloux, Belgique (Mention : la plus grande distinction) (1997–2001) • DEA en Sciences Agronomiques & Ingénierie Biologique – Socio-économie, FUSAGx Gembloux (Mention : la plus grande distinction) (1996–1997) • Diplôme d'Études Post-graduées – Stratégies de vulgarisation & développement rural méditerranéen, Université de Lérida (1995) • Diplôme d'Ingénieur Agronome – Vulgarisation Agricole & Développement, ENA Meknès (Note : 18/20) (1986–1992)	+30 ans	• Appui à l'entrepreneuriat féminin & inclusion économique • Intégration du genre & inclusion sociale dans les projets agricoles • Approches participatives, animation territoriale & mobilisation communautaire • Conseil agricole, vulgarisation, communication & FFS • Études socio-économiques, gouvernance eau & résilience climatique • Diagnostic territorial, plans d'action, développement rural durable • Études filières, analyse de chaînes de valeur & organisation OPA/OPF • Suivi-évaluation (SE), cadres logiques, planification stratégique • Formation, ingénierie pédagogique & renforcement de capacités • Coordination nationale de projets internationaux (PRIMA, ANR, CIRAD, IRD)	Arabe Français Anglais
JEBBOUR Saïd	Ingénieur Génie Rural	• Ingénieur de Génie Rural – IAV Hassan II, Rabat (1993–1995) • Ingénieur des Travaux Ruraux – IAV Hassan II, Rabat (1983–1987)	+35 ans	• Conception & maîtrise des ouvrages d'irrigation (gravitaire, localisée, semi-californien, bassins, adduction) • Dimensionnement & études hydrauliques (canaux, stations de pompage, adduction longue distance) • Supervision de projets hydro-agricoles & aménagements (DA, DGRID, PNEEI)	Arabe Français Anglais Espagnol

 المملكة المغربية Royaume du Maroc وزارة الفلاحة والصيد البحري والتربية القروية والمياه والغابات Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts	ROYAUME DU MAROC		 ABI CONSULTING
	APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N°61/2025/DPA/32/SS		
	La réalisation d'une étude d'évaluation de l'impact du projet de développement rural intègre en zones de montagne du pré-rif de Taza (PRODER) province de Taza		

Prénom & Nom	Rôle dans la mission	Formation	Expérience	Compétences techniques clés	Compétences linguistiques
				• Programmation & gestion des irrigations (BPI) • Maintenance & réhabilitation des réseaux d'irrigation et drainage • Gestion technique des périmètres irrigués (ORMVAG/ORMVAT) • Formation & transfert de compétences (IAV, ENA, DGADI, FAO, UA) • Expertise internationale en irrigation (Burkina Faso, Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée, Tchad)	
1ère équipe d'enquêteurs					
Ahmed BEN HAMMOU	Superviseur 1	• Master of Science « Chaînes de valeurs et agro-logistique », IAMM Montpellier (2014-2015) • Ingénieur d'État en agronomie, spécialité « Ingénierie de l'agroéconomie », ENA Meknès (2007-2012)	+ 12 ans	• Supervision et coordination d'enquêtes quantitatives et qualitatives (multi-régions). • Gestion d'équipes, planification & logistique terrain. • Systèmes de suivi-évaluation (S&E) et reporting. • Outils CAPI : ODK, Kobo, SurveyMonkey, Google Forms. • Analyse statistique : SPSS, Stata, XLSTAT, Excel. • Gestion de projets : MS Project, ERP, SAP. • Collaboration digitale (Miro, Klaxoon, Teams, Zoom).	Arabe Français Anglais
BOURAKBA Mohamed	Enquêteur 1.1 (Génie Rural)	Technicien spécialisé en Génie rurale de l'Institut des techniciens spécialisés en génie rural	+45 ans	• Suivi AEP/irrigation, • GPS, QGIS, • Suivi et valuation terrain	Arabe Français Anglais

 المملكة المغربية ROYAUME DU MAROC وزارة الفلاحة والصيد البحري والتربية القروية والمياه والغابات Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts	ROYAUME DU MAROC		 ABI CONSULTING
	APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N°61/2025/DPA/32/SS		
	La réalisation d'une étude d'évaluation de l'impact du projet de développement rural intègre en zones de montagne du pré-rif de Taza (PRODER) province de Taza		

Prénom & Nom	Rôle dans la mission	Formation	Expérience	Compétences techniques clés	Compétences linguistiques
		et topographie de Meknès		- AUTOCAD-COVADIS- Piste - Contrôle infrastructures	
ISBANE JAMAL	Enquêteur 1.2 (Production végétale)	Diplôme de Technicien Horticole – Institut des Techniciens Spécialisés en Agriculture Souihla de Marrakech (2013)	11 ans	- Collecte CAPI et enquêtes agricoles. - Diagnostics phytosanitaires & traitements. - Fertigation & gestion de l'irrigation. - Traçabilité ONSSA & registres agricoles. - Encadrement et formation des agriculteurs. - Mise en œuvre des référentiels PMV & FDA. - Bureautique Word/Excel/PowerPoint. - QGIS, KoboCollect.	Arabe Français Anglais
KTAIB Abdelaati	Enquêteur 1.3 (Production Animale)	- Diplôme Technicien Polyculture– Élevage – Institut Technique Agricole (2017-2019) - Baccalauréat Sciences Expérimentales – Jemaa Shaim Safi (2012)	12 ans	- Collecte CAPI & enquêtes socio-économiques. - Pré-traitement & contrôle qualité des données. - Suivi de plantations & travaux agricoles (arganier, cultures fourragères, apiculture). - Animation & sensibilisation d'agriculteurs. - Accompagnement technique des coopératives et bénéficiaires. - Maîtrise Word – Excel – PowerPoint.	Arabe Français Anglais
Khadija BOUCHAAL	Enquêtrice 1.4 (Animation sociale)	- Licence professionnelle en Droit et acteur du développement – FPE Moulay Ismaïl Errachidia (2021) - Agrément de Conseiller Agricole – MAPM (2020)	12 ans	- Collecte CAPI et enquêtes terrain (FAO, OIT). - Analyse de données socio-économiques. - Accompagnement des GIE, coopératives et CLD.	Arabe Français Anglais

 المملكة المغربية ROYAUME DU MAROC وزارة الفلاحة والصيد البحري والتربية القروية والمياه والغابات Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts	ROYAUME DU MAROC		 ABI CONSULTING
	APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N°61/2025/DPA/32/SS		
	La réalisation d'une étude d'évaluation de l'impact du projet de développement rural intègre en zones de montagne du pré-rif de Taza (PRODER) province de Taza		

Prénom & Nom	Rôle dans la mission	Formation	Expérience	Compétences techniques clés	Compétences linguistiques
		• Diplôme de Technicienne Spécialisée en Développement Informatique – ESTA Errachidia (2020) • Diplôme de Technicienne en Gestion Informatisée – ESGI Tinghir (2015) • Baccalauréat Sciences Humaines (2015) • Diplôme de Technicienne en Polyculture Élevage – ITA Errachidia (2009)		• Suivi-évaluation de projets agricoles. • Délimitation & caractérisation des systèmes de production. • Très bonne maîtrise Word, Excel, PowerPoint.	
2ème équipe d'enquêteurs					
Brahim AARKOUB	Superviseur 2	• Diplôme d'Agronome spécialisé en économie – IAV Hassan II, Rabat (1986) • Spécialisation en Économie des projets de développement rural – IAMM Montpellier (1985) • Cours suivis en DESS Agro-alimentaire – Faculté de droit et sciences économiques Montpellier (1985) • Diplôme d'Agronomie Générale (DAG) – IAV Hassan II (1980–1984) • Baccalauréat Sciences expérimentales – Lycée Hassan II Midelt (1980)	+40 ans	• Supervision d'enquêtes quantitatives et qualitatives (CAPI) • Coordination d'équipes terrain & planification logistique • Suivi-évaluation (S&E), reporting & contrôle qualité • Ingénierie économique & études technico-financières • Élaboration de plans d'affaires et diagnostics territoriaux • Accompagnement coopératives, associations & GIE • Maîtrise avancée des outils MS Office, Access, MS Project, Internet & systèmes d'information	Arabe Français Anglais
Mohamed BENICHI	Enquêteur 2.1 (Génie Rural)	Technicien spécialisé en Génie rurale Institut des techniciens spécialisés en génie rural et topographie de	+15 ans	• Infrastructures agricoles • Aménagements anti-érosifs, • GPS et SIG,	Arabe Français Anglais

 المملكة المغربية ROYAUME DU MAROC وزارة الفلاحة والصيد البحري والتربية القروية والمياه والغابات Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts	ROYAUME DU MAROC		 ABI CONSULTING
	APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N°61/2025/DPA/32/SS		
	La réalisation d'une étude d'évaluation de l'impact du projet de développement rural intègre en zones de montagne du pré-rif de Taza (PRODER) province de Taza		

Prénom & Nom	Rôle dans la mission	Formation	Expérience	Compétences techniques clés	Compétences linguistiques
		Meknès 2020		• Suivi de chantiers	
ABDELKRIM Aziz	Enquêteur 2.2 (Production végétale)	• Diplôme de Technicien Horticole – Institut Technique Agricole d'Errachidia (2012)	12 ans	• Conduite d'enquêtes CAPI & collecte terrain. • Diagnostic phytosanitaire et suivi des cultures. • Fertigation & irrigation localisée. • Accompagnement des coopératives/OPAs. • Suivi et contrôle des plantations PMV. • Tenue de registres ONSSA & traçabilité. • SIG basique & collecte géospatiale. • Bureautique (Word, Excel, PowerPoint). • QGIS, KoboCollect.	Arabe Français Anglais
Hassan BENLESFER	Enquêteur 2.3 (Production Animale)	• Technicien spécialisé en Arboriculture fruitière / Cultures annuelles – École d'Agriculture Sahel Boutahar, Taounate (1987) • Permis de conduire – Auto-école Errachidia (1991) • Conseiller agricole privé – Ministère de l'Agriculture (2003)	+30 ans	• Collecte CAPI (FAO, OIT, DRA). • Géolocalisation, délimitation de parcelles. • Conduite et valorisation arboricole. • Analyse technico-économique des exploitations. • Animation & formation agricole (pommier, olivier, apiculture, ruminants). • Conseil agricole & accompagnement OPA. • Bonne maîtrise Word, Excel, PowerPoint.	Arabe Français Anglais
Jamila FIHMAK	Enquêtrice 2.4 (Animation sociale)	• D.U.E.G – Études Françaises, Faculté Polydisciplinaire Errachidia (2023) • Diplôme de Technicien Agricole en Polyculture-Élevage – ITA Errachidia (2006)	+15 ans	• Enquêtes CAPI et collecte socio-économique. • Diagnostic participatif (AUEA, coopératives, GIE). • Analyse des données agricoles & SIG	Arabe Français Anglais

 المملكة المغربية Royaume du Maroc وزارة الفلاحة والصيد البحري والتربية القروية والمياه والغابات Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts <tr><td colspan="2"> ROYAUME DU MAROC </td><td rowspan="2"> ABI CONSULTING </td></tr> <tr><td colspan="2"> APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N°61/2025/DPA/32/SS </td></tr> <tr><td colspan="3"> La réalisation d'une étude d'évaluation de l'impact du projet de développement rural intègre en zones de montagne du pré-rif de Taza (PRODER) province de Taza </td></tr>	ROYAUME DU MAROC		 ABI CONSULTING	APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N°61/2025/DPA/32/SS		La réalisation d'une étude d'évaluation de l'impact du projet de développement rural intègre en zones de montagne du pré-rif de Taza (PRODER) province de Taza		
	ROYAUME DU MAROC			 ABI CONSULTING				
	APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N°61/2025/DPA/32/SS							
La réalisation d'une étude d'évaluation de l'impact du projet de développement rural intègre en zones de montagne du pré-rif de Taza (PRODER) province de Taza								

Prénom & Nom	Rôle dans la mission	Formation	Expérience	Compétences techniques clés	Compétences linguistiques
		• Deux ans d'études en Sciences de la Vie & Terre (SVT) – FST Errachidia (2004) • Baccalauréat Sciences Expérimentales – Lycée Mohamed IV Goulmima (2002)		terrain. • Animation & sensibilisation (OPA, agriculteurs). • Appui à la gestion administrative & financière des coopératives. • Très bonne maîtrise Word, Excel, PowerPoint.	

4.3 Ressources matérielles et logicielles

ABI Consulting mettra à disposition de l'équipe les ressources matérielles nécessaires : véhicules pour les déplacements (y compris carburant et chauffeurs si besoin), équipements informatiques (ordinateurs portables pour analyses), et tablettes numériques robustes pour la collecte (une dizaine de tablettes préconfigurées). Les logiciels de traitement de données (licences SPSS) et d'analyse qualitative (NVivo ou équivalent si nécessaire) seront fournis.

Un espace de travail sera établi à Taza (bureau local ou salle de réunion à la DPA si convenu) pour centraliser les opérations. Nous prévoyons également un budget pour les indemnités journalières des enquêteurs, l'organisation de l'atelier de restitution (location de salle, équipement audio-visuel, collations), et les imprévus. Ce dispositif logistique complet garantit que l'équipe pourra travailler dans de bonnes conditions et respecter le calendrier serré de l'étude.

Catégorie	Ressource / Matériel	Quantité / Détails	Utilisation prévue
Véhicules & Logistique Terrain	Véhicules 4x4 tout terrain	8 véhicules, carburant inclus ; chauffeurs si besoin	Déplacements des enquêteurs, supervision, coordination terrain
	Appareils GPS	4 unités	Localisation précise, repérage terrain, vérification des parcelles
Équipements de collecte	Tablettes numériques robustes	~10 tablettes préconfigurées	Enquêtes, collecte CAPI, contrôle qualité
Équipements informatiques	Ordinateurs portables	Selon taille équipe	Analyse des données, nettoyage, SIG
	Matériel informatique général	Imprimante, disques externes	Impression, stockage, communication
Logiciels spécialisés	Logiciel d'enquête (Survey Solutions / Kobo / CSPro)	1 système complet	Conception des formulaires, supervision terrain
	SPSS	Licences fournies	Analyse statistique, tableaux, modélisation
	NVivo ou équivalent	1 licence (si requis)	Analyse qualitative, codification, FGDs
	ArcGIS/QGIS	Logiciels complets	Cartographie, spatialisation, analyse SIG
Cartographie & Documentation	Cartes topographiques	Échelles 1/100.000 & 1/50.000	Repérage, zonage, validation terrain
Infrastructure de travail	Espace de travail local à Taza	Bureau local / salle DPA	Coordination équipe, réunions, stockage matériel
Évènementiel & Ateliers	Atelier de restitution	Location salle + audiovisuel + collations	Présentation résultats & validation

 المملكة المغربية Royaume du Maroc وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts	ROYAUME DU MAROC		
	APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N°61/2025/DPA/32/SS		
	La réalisation d'une étude d'évaluation de l'impact du projet de développement rural intègre en zones de montagne du pré-rif de Taza (PRODER) province de Taza		

Provision & imprévus	Budget imprévus	Montant affecté	Gestion aléas et urgences terrain
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------

5. CALENDRIER DE RÉALISATION ET LIVRABLES

Le calendrier d'exécution de l'évaluation d'impact s'étalera sur une période totale de six (6) mois à partir de la date de démarrage (prévue immédiatement après l'adjudication du marché). Ce délai respectera les répartitions par phase définies dans les termes de référence, tout en prévoyant des marges pour les validations intermédiaires. Le chronogramme ci-dessous illustre la séquence des phases et la livraison des principaux livrables :

	MOIS 1				MOIS 2				MOIS 3				MOIS 4				MOIS 5				MOIS 6			
PHASES / ACTIVITÉS	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
PHASE 1 – DÉMARRAGE																								
• Revue documentaire et collecte des données existantes																								
• Réunions initiales avec UGP et FIDA																								
• Élaboration de la note méthodologique détaillée																								
• Validation et soumission du Livrable 1																								
PHASE 2 – CONCEPTION ENQUÊTE																								
• Élaboration du plan d'échantillonnage																								
• Conception des questionnaires et guides d'entretien																								
• Pré-test des outils et ajustements																								
• Validation des outils et Livrables 2 à 5																								
• Lancement de la formation des enquêteurs																								
PHASE 3 – COLLECTE TERRAIN																								
• Formation et test pilote																								

La réalisation d'une étude d'évaluation de l'impact du projet de développement rural intègre en zones de montagne du pré-rif de Taza (PRODER) province de Taza

[illegible]

Ce calendrier sera affiné en début de mission avec le client pour tenir compte d'éventuelles contraintes (disponibilité de l'UGP, périodes agricoles occupées à éviter pour les enquêtes, etc.). Il est à noter que notre équipe respectera scrupuleusement les délais partiels par phase tels qu'énoncés dans le cahier des charges (1 mois, 15 jours, 2.5 mois, 2 mois), et s'engage à livrer chaque rapport dans les temps impartis. En cas de besoin (par exemple volume de données plus important à traiter), nous sommes prêts à mobiliser des ressources additionnelles pour respecter les échéances sans compromis sur la qualité.

Tous les livrables seront fournis en langue française et en formats requis (Word, PDF, Excel pour données, etc.). Conformément à l'Article 37 du CCT, nous prévoyons le nombre d'exemplaires requis pour chaque livrable (versions imprimées si demandées, et copies numériques sur supports USB). Chaque document suivra le format institutionnel attendu par le FIDA : page de garde, logos, mentions de confidentialité, etc. Une attention particulière sera portée à la qualité rédactionnelle et à la présentation (tableaux, graphiques clairement numérotés, cartes lisibles, etc.).

6. ASSURANCE QUALITÉ, INDÉPENDANCE ET ÉTHIQUE DE L'ÉVALUATION

ABI Consulting attache une importance primordiale au contrôle qualité, à l'indépendance et à l'éthique dans la conduite de ses évaluations. Pour cette mission FIDA, nous mettrons en œuvre des mesures robustes à chaque étape afin de respecter non seulement les standards techniques mais aussi les politiques du FIDA en matière d'intégrité, de transparence et de lutte contre les abus.

6.1 Mécanismes de contrôle qualité interne

a. Relecture et validation interne des outils et rapports

Tous les livrables (note méthodo, questionnaires, rapports) feront l'objet d'une relecture croisée par des experts seniors d'ABI Consulting non directement impliqués dans la rédaction afin d'avoir un regard neuf. Par exemple, notre directeur qualité interne (ayant plus de 20 ans d'expérience en évaluation) relira le rapport d'impact préliminaire pour vérifier la cohérence des analyses, la solidité des conclusions et la clarté du document. Nous appliquerons la règle des « quatre yeux » sur chaque deliverable important.

a. Conformité aux directives du FIDA

Nous vérifierons systématiquement que notre travail est aligné sur les référentiels du FIDA. La note méthodologique sera passée au crible des checklists du FIDA en matière d'évaluation d'impact pour s'assurer que toutes les composantes requises y figurent. De même, lors de la rédaction du rapport final, nous suivrons le modèle standard de rapport d'achèvement fourni par le FIDA, ce qui garantira qu'aucune section obligatoire n'est omise (par ex. chapitre sur l'efficacité, sur la performance en gestion, etc.). Nous inclurons également dans le rapport tous les éléments listés dans les TdR, en les pointant explicitement pour faciliter la revue (par ex. un sous-chapitre sur le cadre logique mis à jour, un autre sur l'analyse qualitative, etc.).

b. Suivi d'indicateurs de performance de l'étude

En tant que cabinet orienté qualité, nous définirons nos propres indicateurs de performance internes pour suivre l'avancement et la qualité de l'étude. Par exemple : taux de retour des questionnaires (on vise >90%), délai de saisie des données (sous 48h après collecte), nombre de relectures qualitatives effectuées, etc. Ces indicateurs nous serviront à piloter la mission et seront partagés avec le client lors des réunions de suivi pour une transparence totale.

c. Gestion des risques et correctifs

Nous anticiperons d'éventuels risques pouvant affecter la qualité ou l'indépendance de l'évaluation et prendrons des mesures d'atténuation. Par exemple, risque de biais de complaisance si des enquêteurs sont trop proches des bénéficiaires : nous y répondons par une formation éthique stricte et une rotation des enquêteurs entre zones. Risque d'influences extérieures sur les conclusions : nous nous appuyerons sur les données factuelles pour asseoir chaque conclusion, et mentionnerons clairement les limites et contraintes rencontrées pour éviter toute interprétation forcée. En cas de problème majeur identifié (p. ex. taux de réponse plus faible que prévu dans un secteur), nous en informerons immédiatement le maître d'ouvrage avec une proposition de solution (éventuellement extension de l'échantillon, etc.).

6.2 Garantie d'indépendance, impartialité et transparence

a. Indépendance de l'équipe d'évaluation

Ni ABI Consulting, ni aucun des experts mobilisés, n'a été impliqué d'une quelconque manière dans la mise en œuvre du PRODER-Taza. Nous certifions ainsi n'avoir aucun conflit d'intérêt vis-à-vis de cette évaluation. Cette indépendance est un gage d'impartialité dans nos analyses. Nous appliquerons les normes du FIDA en matière d'éthique d'évaluation, qui exigent objectivité et neutralité. Par exemple, si certains membres de l'UGP participent aux ateliers de travail, leurs points de vue seront considérés mais ne dicteront pas les conclusions : celles-ci reposeront avant tout sur les preuves recueillies.

b. Transparence des méthodes et accès aux données

Nous veillerons à documenter et justifier chaque choix méthodologique (plan d'échantillon, méthodes d'analyse) dans les rapports afin que le processus soit transparent et reproductible. De plus, en fin d'étude, nous remettrons toutes les données sources et codes d'analyse, permettant à tout évaluateur tiers ou audit de vérifier la véracité des chiffres avancés. Pendant le déroulement de l'évaluation, nous maintiendrons un dialogue transparent avec le FIDA et le maître d'ouvrage, partageant régulièrement les difficultés éventuelles et les progrès réalisés.

c. Participation des parties prenantes

Notre approche sera participative autant que possible sans compromettre l'indépendance. Par exemple, lors de la formulation des recommandations, nous impliquerons l'UGP et certains bénéficiaires (via l'atelier de restitution) pour nous assurer que ces recommandations sont pratiques et appropriées, mais en fin de compte, c'est notre équipe qui décidera du contenu final des recommandations sur la base des constats de l'évaluation. Cette démarche garantit une impartialité tout en maximisant l'utilité des résultats pour les parties prenantes.

d. Confidentialité et respect des personnes

Nous respecterons scrupuleusement la confidentialité des informations collectées auprès des participants. Les bases de données seront anonymisées (pas de noms dans les analyses) et sécurisées. Chaque enquêteur signera un engagement de confidentialité. De plus, le consentement éclairé sera obtenu auprès de chaque répondant avant de commencer une interview, en expliquant l'objectif de l'étude et en soulignant qu'il est libre de ne pas répondre à certaines questions s'il le souhaite. Cette approche éthique est conforme aux meilleures pratiques internationales en matière d'enquêtes sociales.

6.3 Conformité aux politiques du FIDA (Fraude, SEA, AML/CFT)

ABI Consulting s'engage formellement à respecter et promouvoir les politiques du FIDA en matière de prévention de la fraude, de corruption, d'exploitation et abus sexuels, et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AML/CFT). Nous adoptons une politique de tolérance zéro vis-à-vis de toute pratique répréhensible au cours de cette mission, conformément à la politique révisée du FIDA de 2018 sur la prévention de la fraude et de la corruption. Cela signifie concrètement que :

- Tous nos experts et enquêteurs seront formés aux comportements à proscrire. Aucun avantage indu (monétaire ou autre) ne sera offert ou accepté en échange d'informations ou de services liés à l'évaluation. Toute tentative de corruption ou pression externe sera immédiatement signalée aux autorités compétentes. Le FIDA stipule que chaque individu participant à une opération financée par le FIDA doit prendre les mesures pour prévenir et combattre les pratiques prohibées – nous appliquerons strictement ce principe.
- En ce qui concerne la prévention de l'exploitation et des abus sexuels (SEA), nous adhérons pleinement à la Politique du FIDA de 2018 sur la prévention et la réponse au harcèlement sexuel, à l'exploitation et aux atteintes sexuelles. Nos enquêteurs, en particulier, seront sensibilisés à adopter un comportement irréprochable sur le terrain : respect absolu des répondantes féminines, aucune attitude déplacée ou proposition inconvenante. L'abus de pouvoir sous quelque forme que ce soit est pros crit. L'accent sera mis sur la nécessité d'un respect mutuel et d'une égalité de traitement. Le FIDA définit l'exploitation sexuelle comme le fait d'abuser d'une position de vulnérabilité pour en tirer un avantage sexuel – nous veillerons à ce que rien de tel ne puisse survenir pendant nos activités. Si des séparations de tâches par genre sont nécessaires (par exemple, confier les entretiens avec des femmes exclusivement à des enquêtrices) pour éviter tout malaise, nous le ferons. En cas de signalement d'un comportement inapproprié, il sera traité avec la plus grande sévérité (retrait immédiat de l'enquêteur fautif, enquête interne et communication au FIDA).
- Sur le volet LBC/FT (Lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme), même si cela nous concerne indirectement en tant qu'activité d'évaluation, ABI Consulting s'assure que ses flux financiers et opérations respectent les réglementations nationales et internationales. Nous avons des procédures internes de diligence à l'égard de nos partenaires et fournisseurs. Dans le cadre de ce projet, nous veillerons par exemple à payer le personnel en toute transparence (virements bancaires, traçabilité) et à n'acheter du matériel qu'à des fournisseurs légitimes. Nous restons attentifs à toute transaction suspecte et sommes prêts à coopérer avec le FIDA si des contrôles ou informations étaient requis sur ce plan.
- Lutte contre la fraude et les détournements dans la collecte de données: Un aspect spécifique à notre mission est de garantir la véracité des données collectées. Nous déploierons des contrôles anti-fraude internes (contre la fabrication de faux questionnaires, etc.). Par exemple, les superviseurs effectueront des visites inopinées sur le terrain pour s'assurer que les enquêteurs interrogent de vraies personnes. Les coordonnées recueillies pourront être vérifiées a posteriori. Toute suspicion de fraude dans les données sera investiguée et, le cas échéant, donnera lieu à un remplacement des données incriminées et à des sanctions contre l'enquêteur concerné. Cette vigilance contribue à maintenir l'intégrité de l'évaluation.

En adhérant à ces politiques, ABI Consulting s'aligne sur les principes éthiques du FIDA et sur son engagement à assurer que ses opérations se déroulent sans irrégularités ni abus. Le FIDA « n'a aucune tolérance envers les pratiques prohibées » dans ses opérations, et nous incarnons cette philosophie dans notre travail quotidien.

6.4 Indépendance et déontologie de l'équipe

Chaque membre de l'équipe signera une charte de déontologie de l'évaluateur, couvrant : indépendance d'esprit, honnêteté dans la collecte et l'analyse, respect des personnes, confidentialité, et obligation de signaler tout conflit d'intérêt ou pression indu. Nous nous inspirons notamment du Code de conduite pour les évaluations des Nations Unies.

De plus, nous ferons valider la liste de nos experts par le maître d'ouvrage pour transparence – par exemple, si un expert avait par le passé travaillé pour la DPA de Taza, cela serait divulgué et des mesures seraient prises (p. ex. concentrer cet expert sur un volet où il n'y a pas de conflit).

 المملكة المغربية Royaume du Maroc وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts	ROYAUME DU MAROC		
	APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N°61/2025/DPA/32/SS		
	La réalisation d'une étude d'évaluation de l'impact du projet de développement rural intégré en zones de montagne du pré-rif de Taza (PRODER) province de Taza		

Enfin, nous assurerons un suivi éthique post-évaluation : les données personnelles recueillies seront détruites ou archivées de manière sécurisée après usage, et nous nous rendrons disponibles pour toute revue qualité ou audit externe que le FIDA souhaiterait entreprendre sur notre évaluation. Cette ouverture à l'audit externe est un signe supplémentaire de notre engagement pour la qualité et l'intégrité.

7. CAPACITÉS D'ABI CONSULTING ET RÉFÉRENCES PERTINENTES

ABI Consulting est un cabinet de conseil international spécialisé dans le suivi-évaluation et la gestion de projets de développement depuis plus de 15 ans. Nous avons accumulé une vaste expérience en évaluation de projets de développement rural et agricole, financés par des bailleurs tels que le FIDA, la Banque Mondiale, l'Union Européenne et d'autres agences onusiennes. Notre présence au Maroc et en Afrique du Nord nous a permis de développer une fine compréhension des enjeux locaux (développement des filières, enjeux de genre en milieu rural, adaptation climatique, etc.) tout en maîtrisant les standards internationaux d'évaluation.

7.1 Expérience spécifique dans les évaluations d'impact et finales

Parmi nos références similaires à la mission PRODER-Taza, nous pouvons citer :

 المملكة المغربية ROYAUME DU MAROC وزارة الفلاحة والصيد البحري والتربية القروية والمياه والغابات Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts	ROYAUME DU MAROC		
	APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N°61/2025/DPA/32/SS		
	La réalisation d'une étude d'évaluation de l'impact du projet de développement rural intègre en zones de montagne du pré-rif de Taza (PRODER) province de Taza		

Durée	Désignation de la mission & principaux livrables / extrants	Nom du Client & pays de la mission	Rôle de votre structure
2025	Réalisation du recensement de la culture du prunier au profit de la DRA Fès-Meknès - Rapport méthodologique détaillé - Base de données SIG structurée et nettoyée - Rapport final de synthèse	DRA Fès-Meknès	Consultant unique
2025	Évaluation d'impact post-formation auprès des prestataires de service formés / accompagnés dans le cadre du projet PEEM - Note méthodologique - Base de données nettoyée - Analyse statistique détaillée - Rapport final synthétique	GIZ – Maroc	Consultant unique
2025	Assistance technique de la Direction Régionale de l'Agriculture Drâa-Tafilalet pour l'élaboration d'un schéma directeur des unités de valorisation des produits de terroirs (DRA Drâa-Tafilalet) - Rapport Diagnostic territorial - Base de données SIG - Cartographie des unités de valorisation - Rapport final stratégique	DRA Draa Tafilalet	Consultant unique
2025	Enquête de perception auprès des petits producteurs bénéficiaires du projet « Améliorer la résilience des producteurs face au changement climatique et renforcer la gouvernance des risques environnementaux »	ADA – Attadamoun Microfinance – Maroc	Consultant unique
2025	Réalisation de l'enquête annuelle d'impact auprès des bénéficiaires du projet ProAgro (1550 individus) - Rapport méthodologique - Base de données nettoyée - Rapport de synthèse	Organisation Internationale du Travail (OIT) – Maroc	Consultant unique
2025	Réalisation d'une enquête d'évaluation des moyens de subsistance agricole et de la sécurité alimentaire des agriculteurs d'Al Haouz au moyen d'une enquête auprès des ménages et d'une étude SIG (2000 individus) - Diagnostic socio-économique - Questionnaires validées - Analyse statistique - Base de données - Rapport final	FAO – Maroc	Consultant unique

 المملكة المغربية ROYAUME DU MAROC وزارة الفلاحة والصيد البحري والتربية القروية والمياه والغابات Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts	ROYAUME DU MAROC		 ABI CONSULTING
	APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N°61/2025/DPA/32/SS		
	La réalisation d'une étude d'évaluation de l'impact du projet de développement rural intègre en zones de montagne du pré-rif de Taza (PRODER) province de Taza		

Durée	Désignation de la mission & principaux livrables / extrants	Nom du Client & pays de la mission	Rôle de votre structure
2024	Réalisation d'une collecte de données pour l'évaluation d'impact auprès des bénéficiaires du projet ProAgro (1300 individus) - Diagnostic socio-économique - Analyse statistique - Base de données - Rapport final	OIT – Maroc	Consultant unique
2023	Réalisation d'une étude de capitalisation des bonnes pratiques du projet PAGIE (60 individus) - Diagnostic - Analyse consolidée - Rapport final	Enabel – Maroc	Consultant unique
2023	Conception d'un Système de Suivi, Évaluation et Apprentissage pour le Programme SABIL (90 individus) - Diagnostic fonctionnel - Cartographie des processus - Rapport final	Expertise France – Maroc	Consultant unique
2022	Enquête de suivi et évaluation du projet PEDEL (Promotion de l'Économie et Développement Local) (1500 individus) - Collecte terrain - Base de données nettoyée - Rapport final	GIZ – Maroc	Consultant unique

7.2 Capacités organisationnelles et ressources du cabinet

Avec une équipe permanente de consultants seniors et un large réseau d'experts associés, ABI Consulting a la capacité de mobiliser rapidement les compétences nécessaires aux missions d'évaluation de grande envergure. Notre méthodologie éprouvée, appuyée par des outils internes (guides d'enquête types, logiciels d'analyse partagés, procédures qualité ISO 9001 auxquelles nous souscrivons), nous permet de déployer efficacement des évaluations complexes dans des délais serrés.

Sur le plan financier et administratif, nous avons géré des contrats multiformes (plusieurs centaines de milliers de dollars) en respectant les règles des bailleurs. Notre solidité financière garantit que nous pourrions avancer les frais opérationnels sans attendre les paiements d'échéance, assurant ainsi la continuité des activités sur le terrain.

En matière de gestion de la qualité, ABI Consulting est engagé dans une démarche d'amélioration continue : chaque mission fait l'objet d'un retour d'expérience interne. Cette culture d'apprentissage nous permettra d'appliquer les meilleures pratiques accumulées à la mission PRODER-Taza. Par exemple, nous avons perfectionné nos techniques de formation d'enquêteurs lors de projets précédents, ce qui réduira les erreurs de collecte ici.

Enfin, nous soulignons notre connaissance des normes institutionnelles : nos experts maîtrisent le langage et le style de rédaction attendus dans les rapports officiels destinés aux comités de pilotage gouvernementaux et aux instances du FIDA. Le présent document en est un reflet, et le rapport final sera rédigé avec le même soin de conformité au jargon et aux référentiels du secteur (termes comme « théorie du changement », « cadre logique », « résultats de base », « PESEC », etc., seront employés de manière appropriée, avec références aux documents cadres pertinents).

7.3 Synergies avec l'approche du FIDA et valeur ajoutée d'ABI Consulting

En choisissant ABI Consulting pour mener cette évaluation, le FIDA et la DPA de Taza bénéficient d'un partenaire qui non seulement comprend parfaitement les attentes du FIDA, mais qui est aussi en mesure d'apporter une valeur ajoutée en termes d'innovation et de capitalisation. Nous nous engageons à produire non seulement un rapport d'évaluation, mais aussi des connaissances actionnables : par exemple, l'identification des innovations du PRODER qui pourraient être reproduites ailleurs, ou au contraire des écueils à éviter.

Notre indépendance garantie, notre approche rigoureuse et notre sensibilité aux enjeux transversaux (comme le climat, le genre et la jeunesse) feront de cette évaluation un véritable outil de redevabilité et d'apprentissage. ABI Consulting s'alignera sur les engagements du FIDA en matière de résultats et de durabilité sociale, environnementale et climatique, contribuant ainsi à démontrer l'impact de l'investissement consenti dans le PRODER-Taza et à orienter positivement les futures politiques de développement rural au Maroc.