PLANNING DE TRAVAIL ET CHRONOGRAMME D'AFFECTATION

Mission	Tâches principales	Responsable(s)	Durée (jours)	Jours-homme estimés	SEMAINES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Mission 1 : Cadrage des prestations (20 jours)	Réunion de démarrage avec le CRI	Chef de projet	1	1																																						
	Élaboration de la note de cadrage (méthodologie, plan, outils)	Chef de projet + Designer Web	8	11																																						
	Planification et affectation des ressources humaines	Chef de projet	6	6																																						
	Validation du planning et outils de suivi	Chef de projet	5	5																																						
	Sous-total Mission 1		**20**	**23 j/h**																																						
Mission 2 : Information, sourcing et identification des besoins (30 jours)	Préparation et diffusion de l'appel à projets	Chef de projet + Designer Web	5	8																																						
	Conception des supports et contenus de communication	Designer Web	5	5																																						
	Campagne régionale et réception des candidatures	Chef de projet + Formateurs	5	10																																						
	Sélection et entretiens avec les candidats	Chef de projet + Formateurs	10	25																																						
	Organisation de la cérémonie "Kick-off"	Chef de projet + Technicien audiovisuel	5	7																																						
	Sous-total Mission 2		**30**	**55 j/h**																																						
Mission 3 : Coaching et renforcement des soft skills (60 jours)	Diagnostic personnel et bilans initiaux	Coachs (3)	10	30																																						
	Ateliers collectifs de soft skills	Coachs (3)	30	90																																						
	Coaching individuel et évaluation	Coachs + Chef de projet	15	25																																						
	Clôture et synthèse des bilans personnels	Coachs + Designer Web	5	10																																						
	Sous-total Mission 3		**60**	**155 j/h**																																						
Mission 4 : Renforcement des capacités entrepreneuriales et managériales (60 jours)	Diagnostic des besoins managériaux	Chef de projet + Formateurs	5	10																																						
	Formation sur les thématiques entrepreneuriales	Formateurs (5)	35	100																																						
	Coaching pratique et cas d'entreprise	Formateurs + Coachs	15	25																																						
	Élaboration et validation des bilans managériaux	Formateurs	5	10																																						
	Sous-total Mission 4		**60**	**145 j/h**																																						
Mission 5 : Accompagnement à l'amorçage et pérennisation (120 jours)	Appui à l'obtention des autorisations et formalités	Chef de projet + Formateurs	10	15																																						
	Élaboration et suivi des plans de pérennisation	Formateurs + Coachs	30	45																																						
	Accompagnement individuel (proximité, terrain)	Formateurs + Coachs	60	90																																						
	Ateliers d'accès aux marchés et appels d'offres	Formateurs + Chef de projet	10	20																																						
	Actions de réseautage, rencontres B2B et financement	Chef de projet + Technicien audiovisuel	10	15																																						
	Reporting final et restitution au CRI	Chef de projet + Designer Web	5	8																																						
	Sous-total Mission 5		**120**	**193 j/h**																																						

ABI CONSULTING
N° 33 IMM F RESIDENCE AL AWAIL ANGLE
AV HASSAN II ET BD GHAZZA TEMARA
ICE : 002578010000023 Tél : +212 6 61 39 64 1
Ahmed Ben Hammou : Gérant